

Interface de suivi d'accès serveur



**MISE
EN
PROD**

Cristiano Henrique Gaspar

Objectif

Le développement de la première version de l'interface est terminé, l'objectif maintenant est d'héberger l'interface sur un serveur OVH afin de procéder à une phase de test par les employés. Les retours des employés seront pris en compte lors du développement de la deuxième version de l'interface.

Mise en place BDD

Pour la mise en place de la base de données de prod, je mets à disposition le script qui permet la création des différentes tables et leur peuplement. Je mets également pour chaque table de la BDD un exemple de script d'insertion.

Phase de test

Avant de réellement donner l'accès à l'interface aux employés, je vais procéder à quelques tests sous forme de situation :

- **Situation 1** : prise en main d'un serveur par l'utilisateur1 vérification que le bureau à distance fonctionne
- **Situation 2** : vérification par l'utilisateur 2 qu'il voit bien que l'utilisateur a pris la main sur le Serveur
- **Situation 3** : vérification par l'utilisateur 1 qu'il peut mettre fin à l'intervention sur le Serveur

Déploiement

Une fois ces deux étapes finalisées, il reste une dernière étape avant de pouvoir faire fonctionner l'interface sur tous les postes de l'entreprise. Il faut placer le fichier NomPasDéfini.exe dans le dossier Dossier/Pas/Encore/Défini, et exécuter sur chaque machine le registre NomDuRegistre.reg.

Une fois cela effectué, l'interface est prête à être utilisée par les différents membres de l'entreprise au quotidien, il s'agit d'une première version, il est possible de rencontrer différents problèmes ceux-ci seront corrigés au plus vite.